

部門 AI 報表改善試行提案（教學模擬）

教學模擬企劃，試行尚未執行

措施、角色與時程均為提案設定

提請核准四週試行，聚焦業績分析與費用整理

四週試行，業務與財務各指派 1 位窗口

使用既有核可的 Excel、LLM 與 Gamma 帳號

集中於業績分析與費用整理

目標是建立可回查數字來源的工作簿、主管摘要與簡報

現行做法讓主管追問數字時需重新查找

業務與財務窗口目前各自整理報表，再提供主管閱讀

分析來源、計算方式與摘要文字未連在一起，追問時需重新查找

待查三件事：資料與指標定義是否一致、AI 產出是否可回查、主管能否用成果安排下一步

問題頻率、工時與錯誤率尚未量測，不預填數字

成果與範圍：業績、費用兩條線，不做的事一併說明

業務：月份營收、產品比較、期間差異、一張圖表、短摘要。價格試算採固定數量，只觀察價格變動對營收的影響，不計毛利（無成本欄位），也不當成未來業績

財務：月份、部門與分類支出，以及兩項規則的待確認清單。命中代表要回查，確認憑證或登錄情況後才決定處理

共同：可重用指令、核對紀錄、一頁主管摘要、10 頁試行提案簡報

不做：不串接 ERP、CRM、API 或排程，不自動刪除紀錄、核准支出或作成員工判定

起始數據基準：業績與費用兩類資料，單位不同

業績區 | 單位：萬元

業績 (sales-raw.csv)：50 筆，2026 年 2 至 4 月，單位萬元。全量 7,705.6；2 月 2,991.0、3 月 3,434.2、4 月 1,280.4

費用區 | 單位：元

費用 (expense-raw.csv)：200 筆，2026 年 4 至 5 月，單位元。全量 3,138,430

兩項篩選規則：同申請人、同日、同項目、同金額的重複紀錄，以及金額小於 10 元的紀錄

待確認 3 筆：E0010 (1 元)、E0130 與 E0188 (申請人、日期、項目、金額相同)，合計 9,601 元，不等於已確認損失或可節省金額

以上為模擬資料的核對基準，非真實經營績效，也非試行成效。實際資料須經單位核可，欄位與期間需重新確認

工作方法：AI 起草，Excel 獨立核對

01

窗口先確認檔案版本、工作表、欄位與單位，再請 LLM 依指定規則提出分析表與摘要

02

Excel 獨立核對筆數、加總、分組、分母與期間比較；AI 無法計算時，由窗口在 Excel 執行

03

只有核對後的表格進入主管摘要，摘要寫明發現、支持範圍、待查問題與建議下一步

04

簡報圖表沿用核對後的數字；Gamma 若改寫數值或加入未提供的內容，回企劃修正

四週時程：每週有交付與進入下一週的條件

第 1 週：確認範圍與窗口，記錄現行流程，盤點帳號與資料。交付：來源清單、欄位定義、流程量測、權限與額度檢查

第 2 週：用模擬資料重建業績與費用分析。交付：兩份可追溯工作簿、核對紀錄、新版指令，關鍵數值一致才進入報告

第 3 週：沿用方法處理經核可的報表，整合摘要與簡報。交付：主管摘要、10 頁簡報、待查清單；若只有模擬資料，標為模擬驗證

第 4 週：主管閱讀成果並檢討是否續行。交付：試行檢討紀錄。開始日期與討論時間於核准後排定（待確認）

人力與資源：無新增採購，不代表總成本為零

主管核准範圍與窗口參與、閱讀成果並決定續行、調整或停止；業務與財務窗口各 1 位，負責資料說明、核對與回查

LLM 協助澄清與起草，Gamma 協助排版；指標定義、數字核對與對外使用仍由窗口與主管負責

新增軟體採購 0 元，使用既有帳號與電腦；既有訂閱、窗口投入與主管檢討時間仍需記錄。企劃無可計價的內部工時或分攤基準，不估算總成本與投資報酬率

第 1 週確認帳號與額度；不足時縮小試行或用 Excel 備援，額外付費或採購另案提請決定

驗收與風險處理：未通過核對的結果不作決策依據

資料：業績 50 筆、費用 200 筆與來源一致，加總與獨立參考一致。業績顯示至小數 1 位（萬元），費用至整數（元），百分比由未四捨五入值計算

規則：三筆待確認紀錄可回查編號與命中條件，保留原紀錄與原總額，不扣除、不宣稱違規

報告與效率：主管能回查關鍵數字並區分觀察、假設與待查；簡報恰為 10 頁；以相同任務範圍比較前後耗時，基準未完成或條件不同時只呈現紀錄，不聲稱改善比例

風險：漏讀先修讀檔範圍，數值不同先查單位與公式，摘要越界回原始表格，Gamma 加入未提供內容則回企劃修正

核准請求與第四週後的決定

請核准：四週試行、業務與財務各 1 位窗口參與、第四週成果檢討

第四週檢視：成果能否支持日常討論、數字能否追溯、窗口能否自行修正及投入時間

檢討後：符合驗收且窗口能維護則可核准續行；有可修復問題則調整後再測；權限、數值或維護能力不足則停止相依工作

不請主管預先接受未量測的節省比例、採購承諾或全面推廣；核准後再排定開始日期與窗口時間